OBRA DO PROLONGAMENTO DA ALAMEDA BATATAES
• PLANO DE ATAQUE/ CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA •

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO																		
01 Implantação do canteiro de obras, instalação de estruturas provisórias, revisão dos projetos executivos, definição logística e adequação do sistema viário provisório.	●	●																
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E SONDAGEM GEOMÉTRICA																		
02 Execução de levantamentos topográficos, sondagens geotécnicas e identificação de interferências existentes.				●	●	●												
LIMPEZA DO TERRENO, MANEJO AMBIENTAL E PAISAGISMO																		
03 Supressão vegetal autorizada, manejo e salvaguarda da fauna, execução de plantio compensatório inicial, movimentação de terra e conformação do terreno.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DRENAGEM																		
04 Execução de drenagem provisória e definitiva, implantação de redes, dispositivos de captação e estruturas hidráulicas, incluindo passagens de fauna.					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PAVIMENTAÇÃO																		
05 Execução das camadas estruturais do pavimento, revestimento asfáltico, implantação de calçadas, ciclovias e dispositivos de segurança viária.									●	●	●	●	●	●		●	●	
ESTRUTURAS E CONTENÇÃO																		
06 Execução de muros de ala, estruturas em gabião e demais soluções de contenção necessárias à estabilidade do empreendimento.							●	●	●									
ILUMINAÇÃO E CABEAMENTO																		
07 Implantação de infraestrutura elétrica, incluindo rede de distribuição, postes, luminárias e dispositivos associados.																●	●	●